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IP 1: Daniel Lozano Martín 

IP 2: Luis Fernando Hevia de los Mozos 

TÍTULO DEL PROYECTO (ACRÓNIMO): Biodisolventes para Nuevos Desarrollos de Sistemas 

de Climatización por Compre-sión Húmeda de CO2 con Absorción de Bajo Impacto Ambiental (BIO-

CLIM) 

 

Calendario del proyecto 

 1er SEMESTRE 2º SEMESTRE 3er SEMESTRE 4º SEMESTRE 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tareas 2-6 (O1)       H1      H2     H3      H4 

Tarea 7 (O2)                  H5       

Tarea 8 (O3)                         

Tarea 9 (O4)                         

Tarea 10 (O5) 

Tarea 11 

H10 

H12 
 H11   H11    H11  

H9 

H11 

H13 

  H11   H11    H11  

H9 

H11 

H13 

Reuniones                         

 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 7º SEMESTRE 

 

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Tareas 2-6 (O1)                   

Tarea 7 (O2)      H6             

Tarea 8 (O3)            H7       

Tarea 9 (O4)                  H8 

Tarea 10 (O5) 

Tarea 11 
  H11   H11    H11  

H9 

H11 

H13 

     H13 

Reuniones                   

*Hitos 
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Riesgos y posibles dificultades  

Puntos críticos Medidas de mitigación y contingencia 

Comunes a todas las tareas 

Perdida de personal clave 
▪ Ningún miembro tiene previsto retirarse o jubilarse durante proyecto. 

▪ Todas las áreas están cubiertas por más de un experto. 

Problemas de comunicación entre los 

miembros del proyecto 

▪ La comunicación entre los miembros ya es fluida. Los IP establecerán métodos 

de comunicación para prevenir/resolver problemas. 1 cada 6 meses. 

Entregas pendientes 

▪ La fluida comunicación entre los investigadores permitirá realizar ajustes 

rápidos para volver al buen camino. Los IPs o los responsables de las tareas 

sugerirán la posible replanificación de actividades no críticas. 

Escasez de personal y/o sobrecarga de 

trabajo 

▪ Búsqueda continua de incorporaciones de doctorandos con contratos 

(FPU/UVa/UBU), estudiantes de TFG, TFM y becas de colaboración. 

Tareas (3 – 6). Objetivo 1. 

Retrasos de cualquier tipo 

▪ Reducción del número de condiciones (T, p, xCO2) a medir. 

▪ Si es necesario, realización de estancias en el grupo TIM para mediciones de ρ 

y cp con equipos complementarios para terminar las tareas a tiempo. 

Inestabilidad de las mezclas 

(CO2 + BBS) a alta temperatura 

▪ Comprobar pureza de los BBS pues afecta a su estabilidad. Adquirir nuevos 

lotes. Reducir tiempos probando menos condiciones de (T, p, xCO2). 

Incidencias técnicas inesperadas en 

equipos de alta presión 

▪ Los investigadores compartirán conocimientos y experiencia para abordar las 

incidencias. Se harán reparaciones y/o recalibrados si es necesario. 

Tarea 7. Objetivo 2. 

Falta de parámetros para las EoS de 

los BBS puros 

▪ Estimación con modelos predictivos a partir de la estructura molecular. 

▪ Mediciones experimentales complementarias, si es necesario. 

Problemas para encontrar parámetros 

que reproduzcan todos los datos a la 

vez 

▪ Las etapas en el procedimiento de ajuste de los parámetros se adaptarán a estos 

difíciles sistemas. 

▪ Se seguirán investigando otras reglas de mezcla avanzadas. 

Los modelos propuestos no 

correlacionan los datos con precisión 

▪ Se utilizarán correlaciones empíricas para describir los datos, que serán sufi-

cientemente eficaces para las simulaciones del ciclo WCA con las mezclas 

(CO2 + BBS) objeto de estudio. 

Tarea 8. Objetivo 3. 

CoPs inferiores a lo previsto 
▪ Se investigará la influencia de las condiciones de funcionamiento (relación de 

ciclo, p y T máximas, eficiencia del intercambiador de calor interno). 

Problemas de convergencia de la 

simulación en Aspen Hysys 

▪ Se realizará el análisis de los rendimientos en software alternativos como, por 

ejemplo, Equation Engineering Solver (EES). 

Eficacia del (CO2 + BBS) inadecuada 

para los ciclos WCA 

▪ Se investigarán otros ciclos de refrigeración. 

▪ Todos los datos y la modelización pueden utilizarse en otras aplicaciones, 

como la captura de CO2 o los biocombustibles. 

Tarea 9. Objetivo 4. 

UDFs en Ansys Fluent demasiado 

complejas 

▪ En su lugar, se aplicarán correlaciones polinómicas más sencillas de los datos 

medidos experimentalmente. 

Tiempo de convergencia de la 

simulación demasiado largo 

▪ Siempre que sea posible, se utilizará la generación de mallas gruesas, condicio-

nes de contorno fijas y los solucionadores numéricos más rápidos. 
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